АО Нефтяная компания КОР

Справка

АО «Нефтяная компания «КОР» сообщает, о том что за 1 квартал 2019 года инвестиционная программа, запланированная на 2019 год не была реализована. Выполнение будет осуществляться в течение года. Сумма утвержденной инвестиционной программы составляет - 11501,051 тыс.тенге.

Генеральный директор _____Узаков Д.Д.