

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 1-е полугодие 2017 года**

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего полугодия (за 5 месяцев)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	0	0	0	-	-
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натур.выражении	0	0	0	-	-
Снижение износа основных средств, %	0	0	0	-	-
Увеличение объема предоставляемых услуг, тыс. тонн	104,307	672,65	78,504	Увеличения объема предоставляемых услуг не было	1. Снижение объемов оказываемых услуг ТОО "КумкольТрансСервис", т.к. ТОО "КумкольТрансСервис" не выполняет плановые объемы по заводу нефти. 2. ТОО "КазПертолГрупп" с сентября 2016г отказались от услуг АО "НК "КОР" по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу "Ащысай-Кумколь".

Исполнительный директор АО "Нефтяная компания "КОР" _____ Узаков Д.Д.

Дата: 01.05.2017г.